



**OBČINA ŠENTJUR**  
**NADZORNI ODBOR**  
**Mestni trg 10, 3230 Šentjur**  
**El. naslov: [obcina.sentjur@sentjur.si](mailto:obcina.sentjur@sentjur.si)**

Številka: 410-0167/2019-8 (232)

Šentjur, 12. februar 2020

Na podlagi 4. odstavka 50. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo in 54/16) in 3. odstavka 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 5/17) je Nadzorni odbor Občine Šentjur na 5. seji, ki je bila 12. februarja 2020, sprejel

**POROČILO O NADZORU PORABE SREDSTEV NA PRORAČUNSKIH POSTAVKAH  
PRORAČUNSKE REZERVE ZA ODPRAVO POSLEDIC  
NARAVNIH NESREČ IN SANACIJE PLAZOV ZA LETO 2018**

1. Nadzorni odbor v sestavi:
  - dr. Robert Maruša - predsednik
  - mag. Vincenc Frece
  - Mirko Rožej
  - Klemen Verdenik
  - mag. Mojca Inkret
  - Natalija Brečko
  - Edith Costo
  - Janez Jenšterle
2. Poročevalci: **Janez Jenšterle, Klemen Verdenik in dr. Robert Maruša.**
3. Izvedenec: /
4. Ime nadzorovanega organa: **Občina Šentjur, sedež: Mestni trg 10, 3230 Šentjur; el. naslov: [obcina.sentjur@sentjur.si](mailto:obcina.sentjur@sentjur.si).**

**I. UVOD**

**I.I. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU**

a) Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Znotraj občinske uprave Občine Šentjur so skladno s 3. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11) ustanovljeni naslednji organi in notranje organizacijske enote:

- Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja,
- Oddelek za družbene dejavnosti,
- Oddelek za gospodarske dejavnosti,
- Oddelek za proračun in finance in
- Sekretariat za splošne in pravne zadeve.

b) Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Pristojnosti občinske uprave so določene s Statutom Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo in 54/16; v nadaljevanju Statut) ter Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11). Odgovorna oseba za izvrševanje proračuna

je v času nadzora in v času, na katerega se nadzor nanaša, na podlagi 111. člena Statuta, župan mag. Marko Diaci.

c) Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Za sodelovanje v času nadzora je bil s strani nadzorovanega organa na osnovi dopisa direktorja OU, št. 410-0168/2019-2 (2521), z dne 21. 5. 2019, določen Jernej Tisel, višji svetovalec v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Služba za komunalo in investicije. Nadzor se je opravljal na sedežu nadzorovanega organa.

#### I.II. PРАВNA PODLAGA

Podlaga za izvedbo nadzora je določena v 45. členu Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo in 54/16; v nadaljevanju statut) in v Poslovniku Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 5/17; v nadaljevanju poslovnik).

#### I.III. SKLEP O IZVEDBI NADZORA

Sklep o nadzoru je na podlagi 1. odstavka 50. člena statuta in 1. odstavka 29. člena poslovnika ter na podlagi Programa dela Nadzornega odbora Občine Šentjur za leto 2019 sprejel Nadzorni odbor občine Šentjur na svoji 3. seji, dne 15. 5. 2019. Za nadzor porabe sredstev na proračunskih postavkah proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč in sanacije plazov za leto 2018 je Nadzorni odbor pooblastil naslednje člane:

- Janeza Jenšterla,
- Klemna Verdenika in
- dr. Roberta Marušo.

Nadzorni odbor je določil, da se bo nadzor opravljal od meseca od meseca maja 2019 dalje na sedežu nadzorovanega organa v skladu z razpoložljivostjo odgovornih oseb.

#### I.IV. NAMEN IN CILJI NADZORA

Namen in cilji nadzora so:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzorni odbor je na 4. seji, ki je bila 24. 10. 2019, sprejel Osnutek poročila o nadzoru porabe sredstev na proračunskih postavkah proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč in sanacije plazov za leto 2018. Osnutek je bil vročen nadzorovani stranki, ki je v predpisanem roku podala odzivno poročilo, št. 410-0168/2019-3 (2526), z dne 7. 11. 2019.

## II. UGOTOVITVENI DEL

V okviru nadzora je bila s strani pooblaščenih članov pregledana poraba na obeh proračunskih postavkah. Podrobnejši pregled je bil omejen na sanacijo dveh finančno obsežnejših plazov.

Ugotovljeno je, da prijava dogodka, ogled in sanacija potekajo na podlagi ustaljenih postopkov, v katerih občina sodeluje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Ministrstvom za okolje in prostor.

V proračunu Občine Šentjur je predvidenih 1,5% od vrednosti le-tega za sanacijo škod nastalih v naravnih nesrečah in plazovih in šele, ko so ta sredstva porabljena, lahko občina zaprosi za državno pomoč.

Postopek za ugotavljanje višine škode se po sklepu ministrstva prične v primerih, kjer višina škode presega 0,3 promila državnega proračuna. V teh primerih ima občina od 2 do 3 tedne časa za ocenitev škode.

Ocenitev poteka na način, da se v medijih objavi poziv občanom za prijavo škode. Občina nato višino škode prijavi državi preko t.i. računalniškega programa "AJDA". Regijska komisija nato pregleda prijavo, po potrebi tudi izvrši ogled stanja na terenu in vrednost ocenjene škode spremeni.

Po izvedenih zgornjih postopkih sanacijo škod 1. in 2. prioritete izvede država, ostalo pa občina sama. Občina poda državi zahtevek za plačilo sanacije šele po dokončanju del, nato pa država izvede poplačilo v roku 30 dni (iz teh sredstev se potem poplača tudi izvajalce sanacije).

Po predstavitvi s strani g. Tisla in pregledani dokumentaciji je bilo ugotovljeno, da so postopki ocene škode primerni, sanacije pa izvedene skladno s potrjenimi prioriteta.

1. Sanacija plazu »Pod stanovanjsko hišo Novak«

Potek sprožitve in sanacije plazu »pod stanovanjsko hišo Novak« je bil naslednji:

Dogodek	Datum, cena, število,...
Sprožitev plazu	25. 6. 2016
Izdaja sklepa za oceno škode s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR)	21. 7. 2016
Datum cenitve škode s strani Občinske komisije v sestavi	19. 8. 2016
Višina ocenjene škode	3.737,73 EUR
Pregled regijske komisije	ni bil izveden
Oddaja zapisnikov o oceni škode URSZR	12. 4. 2017
Poziv Ministrstva za okolje in prostor (MOP) za oddajo prioritete	21. 11. 2016
Oddaja prioritete na MOP	10. 12. 2016 tabela, 30. 1. 2017 elaborati za 1. tri prioritete (Plaz Novak – 2. prioriteta, oddaja PZI projekta na MOP v aprilu 2017)
Poziv MOP za objavo javnega naročila (JN)	V začetku leta 2018 po telefonu
Začetek postopka JN	15. 2. 2018
Ocenjena vrednost projekta	313.683,56 EUR z DDV
Objava JN na Portalu javnih naročil	28. 2. 2018
Oddaja ponudb	do 9. 3. 2018 do 9.00 ure
Št. oddanih ponudb	3
Odločitev o oddaji JN	26. 3. 2018
Izbrani izvajalec	H.S. nizke gradnje d.o.o., Meljski dol 55, 2000 Maribor
Vrednost pogodbenih del	279.502,89 EUR z DDV
Datum podpisa pogodbe	31. 5. 2018
Uvedba v delo	5. 6. 2018
Zaključek del	oktober 2018
Vrednost končne situacije	278.958,34 EUR z DDV
Datum vloge za dodelitev sredstev na MOP	21. 3. 2018
Pogodba z MOP za sofinanciranje	11. 5. 2018
Vrednost sofinanciranja s strani MOP	205.000,00 EUR
Oddaja zahtevka	30. 10. 2018
Vrednost zahtevka	205.000,00 EUR

Potek je spremljala občinska komisija za cenitev škode v sestavi: Konrad Pušnik, Jernej Tisel in Matevž Globočnik.

2. Sanacija plazu »Udora kamnite škarpe nad LC 396431 Slivnica – Stopa«

Potek sprožitve in sanacije Udora kamnite škarpe nad LC 396431 Slivnica - Stopa« je bil naslednji:

Dogodek	Datum, cena, število,...
Sprožitev plazu	27. 4. 2017
Izdaja sklepa za oceno škode s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR)	16. 5. 2017

Datum cenitve škode s strani Občinske komisije v sestavi	29. 5. 2017
Višina ocenjene škode	60.097,20 EUR
Pregled regijske komisije	izveden, ocena bila potrjena
Oddaja zapisnikov o oceni škode URSZR	6. 11. 2017
Poziv Ministrstva za okolje in prostor (MOP) za oddajo prioritet	november 2017
Oddaja prioritet na MOP	4. 12. 2017 tabela in elaborati za 1. dve prioriteti (Udor kamnite škarpe - 1. prioriteta, oddaja PZI projekta na MOP v 22. 3. 2017)
Poziv MOP za objavo javnega naročila (JN)	v začetku leta 2018 po telefonu
Začetek postopka JN	28. 3. 2018
Ocenjena vrednost projekta	EUR z DDV
Objava JN na Portalu javnih naročil	29. 3. 2018
Oddaja ponudb	do 16. 4. 2018 do 9.00 ure
Št. oddanih ponudb	7
Odločitev o oddaji JN	9. 5. 2018
Izbrani izvajalec	E6 d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje
Vrednost pogodbenih del	63.565,06 EUR z DDV
Datum podpisa pogodbe	18. 6. 2018
Uvedba v delo	21. 6. 2018
Zaključek del	september 2018
Vrednost končne situacije	63.054,89 EUR z DDV
Datum vloge za dodelitev sredstev na MOP	16. 5. 2018
Pogodba z MOP za sofinanciranje	6. 6. 2018
Vrednost sofinanciranja s strani MOP	50.606,51 EUR
Oddaja zahtevka	30. 10. 2018 in 15. 11. 2018
Vrednost zahtevka	50.606,94 EUR

Potek je spremljala občinska komisija za cenitev škode v sestavi: Edi Peperko, Jernej Tisel in Matevž Globočnik.

4

**Odzivno poročilo:** Na osnutek poročila nadzorovana stranka nima pripomb.

### III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor Občine Šentjur v okviru nadzora ni podal priporočil ali predlogov. Nadzorni odbor ugotavlja da so bili postopki izvedbe javnega naročanja ustrezno in korektno izvedeni skladno z zakonodajo in ni bilo zaznati nedoslednosti.

Poročilo je dokončno.

Člani NO:  
 Janez Jenšterle  
 Klemen Verdenik



Predsednik NO:  
 dr. Robert Maruša

Vročiti:

- županu mag. Marku Diaciju