

3.3 Obrazložitev načrta razvojnih programov

3.3.1 NRP za obdobje 2015-2018

3.3.1.1 Splošni opis

Načrt razvojnih programov Občine Šentjur (NRP) za obdobje 2015-2018 sestavlja sedemnajst poglavij, v katerih so zajeti programi in projekti, ki jih izvaja Občina Šentjur in krajevne skupnosti v skladu s svojimi pristojnostmi. Pri vsakem projektu so definirani viri sredstev in obdobje financiranja. Rebalans NRP za leto 2015 je bil sprejet na seji OS z dne 15. 12. 2015 v skupni vrednosti 7.073.372,00 EUR brez investicij, ki jih država direktno financira v državno cestno omrežje in so navedena kot drugi viri v poglavju 1.1.

Občina je pri izvajanju proračuna v letu 2015 ravnala v skladu s 7. členom odloka o proračunu, ki določa, da župan lahko spreminja vrednost projektov v NRP, če se njihova vrednost spremeni za manj kot 20 %, sicer pa jih mora prej potrditi OS. Prav tako v skladu z istim členom župan vključuje v NRP projekte, kjer je občina na razpisih zagotovila sredstva sofinanciranja iz skladov EU in državnega proračuna. Z zadnjim veljavnim NRP je bilo tako načrtovanih za 7.041.372,00 EUR projektov, realiziranih pa je bilo za 6.633.670,00 EUR projektov v letu 2015.

3.3.1.2 Opis tabele

Iz prvega stolpca so razvidna posamezna področja NRP in pa nazivi projektov, iz stolpca »PP« pa oznaka proračunske postavke iz odloka o proračunu. Iz stolpca »ID št. proj.« je razvidna identifikacijska številka projekta, iz stolpca »KS« pa je razvidno območje krajevne skupnosti, kjer se projekti izvajajo. V primeru oznake »KS« velja, da se projekt nanaša na vse krajevne skupnosti v občini.

V nadaljevanju je vsebinsko NRP sestavljen iz treh delov: sprejeti rebalans NRP za leto 2015, veljavni NRP za leto 2015 z vsemi spremembami in dopolnitvami ter realizacija NRP za leto 2015.

V stolpcu »občinski proračun« so prikazana sredstva iz proračuna občine, v stolpcu »sredstva EU« sredstva iz skladov EU. V stolpcu »Drugi viri« so zajeta sredstva iz državnega proračuna, kot so razna sofinanciranja ministrstev, fundacije za šport in drugih državnih institucij, posebej v stolpcu »21., 23. člen« pa so prikazana sredstva, ki jih občina pridobi iz naslova sofinanciranja projektov po 21. oz. 23. členu Zakona o financiranju občin.

3.3.2. Realizacija NRP za leto 2015

V celoti je bil NRP realiziran 93,78 % glede na sprejeti rebalans NRP in 94,21 % glede na veljavni NRP brez investicij, ki jih država direktno financira za državne ceste.

3.3.2.1 Poglavje »1. PROMETNA INFRASTRUKTURA«

To poglavje je razdeljeno na tri podpoglavja. Obseg realizacije zanaša 97,74 % glede na rebalans oz. 98,82 % na veljavni NRP brez upoštevanja vrednosti projektov, ki jih financira Direkcija RS za infrastrukturo.

Prvo podpoglavje sestavljajo projekti na državnih cestah, ki jih Občina Šentjur sofinancira. V letu 2015 ni bilo izvedenega nobenega projekta s strani Direkcije RS za infrastrukturo, ki bi bil sofinanciran s strani Občine Šentjur.

Drugo poglavje sestavljajo projekti za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. Projekti so bili realizirani 113 % glede na rebalans NRP oz. 99,6 % glede na veljavni NRP. Izvajali so se projekti investicijskega vzdrževanja lokalnih cest v skladu z letnim programom.

Tretje poglavje sestavljajo ostali projekti na področju občinskih cest. Projekti so bili realizirani 91,98 % glede na sprejeti rebalans NRP oz. 99,2 % glede na veljavni NRP. V celoti smo realizirali predvidena sredstva za krajevne skupnosti ter 77,7 % postavko Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekatégoriziranih cest glede na rebalans NRP oz. 99,8 % glede na veljavni NRP, ki je bila namenjena za asfaltno prevleko cest, ki so jih krajevne skupnosti prijavile na razpis občine. Realizirani so bili vsi predvideni projekti, vendar so nekateri računi zapadli v plačilo v leto 2016.

3.3.2.2 Poglavje »2. RAVNANJE Z ODPADKI«

To poglavje sestavljajo projekti v zvezi z ravnanjem z odpadki. To poglavje je bilo realizirano 181,36 % glede na rebalans oz. veljavni NRP. Razlog za višjo realizacijo je v tem, da je podjetje Simbio d.o.o., realiziralo več investicij od predvidenih, ki se financirajo s sredstvi najema infrastrukture RCERO.

3.3.2.3 Poglavje »3. RAVNANJE Z ODPADNO VODO«

To poglavje sestavljajo projekti za urejanje čistilnih naprav in kanalizacij in je bilo realizirano 98,9 % glede na sprejeti rebalans NRP oz. 100 % glede na veljavni NRP za realizacijo investicij z najemninami za infrastrukturo v upravljanju JKP. Za projekt »Dograditev kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo Šentjur – 3. faza« smo prejeli evropska sredstva.

3.3.2.4 Poglavlje »4. PROSTORSKO PLANIRANJE«

To poglavje sestavljajo projekti s področja prostorskega načrtovanja in je bilo realizirano 99,7 %. Postavka »Strokovne osnove za prostorske akte« je bila realizirana skoraj 100 %, postavka »Geo-informacijski sistem«, pa je bila realizirana skoraj 100,00 %.

3.3.2.5 Poglavlje »5. OSKRBA S PITNO VODO«

To poglavje sestavljajo projekti za oskrbo občanov z zdravo pitno vodo. Poglavlje je bilo realizirano 98 % glede na sprejeti rebalans NRP oz. glede na veljavni NRP. Pretežni del tega poglavja predstavlja projekt sofinanciran iz EU in sicer »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle – projekt 2«, ki se je izvajal v naši občini in je sofinanciran iz kohezijskega sklada EU. Projekt je bil fizično zaključen že leto prej, finančno pa v letu 2015. Projekt oskrbe v porečju Sotle se deli na dva projekta. Projekt 1 vodi Občina Šmarje pri Jelšah za ostale obsoveljske in kozjanske občine ter za našo občino informiranje, projekt 2 pa je v celoti naš. Ostale predvidene dograditve omrežja in priključkov se je izvajalo glede na potrebe občanov in finančne možnosti občine s sredstvi najemnine za infrastrukturo.

3.3.2.6 Poglavlje »6. NAKUP ZEMLJIŠČ«

To poglavje predstavlja nakup stavbnih zemljišč, ki je bil realiziran 102,9 % glede na sprejeti rebalans NRP oz. 99,85 % glede na veljavni NRP.

3.3.2.7 Poglavlje »7. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA«

To poglavje sestavljajo projekti za komunalno opremljanje zemljišč. Ta postavka je bila realizirana 98,8 % glede na rebalans NRP oz. veljavni NRP. Sredstva so bila namenjena manjšim dograditvam v posameznih conah.

»Vodnogospodarski ukrepi« so bili realizirani 97,5 % glede na sprejeti rebalans NRP oz. skoraj 99 % glede na veljavni NRP, sofinancirani so s sredstvi vodnega sklada državnega proračuna.

3.3.2.8 Poglavlje »8. UREJANJE POKOPALIŠČ«

To poglavje sestavljajo programi za urejanje pokopališč in je bilo realizirano 100 % glede na sprejeti rebalans NRP oz. veljavni NRP. Sredstva za pokopališča so bila v celoti nakazana KS.

3.3.2.9 Poglavje »9. GOSPODARJENJE S STANOVANJI IN POSLOVNIMI PROSTORI«

To poglavje sestavljajo projekti iz urejanja stanovanjskega področja in področja poslovnih prostorov, in je bilo realizirano 99,9 % glede na sprejeti rebalans NRP oz. na veljavni NRP. V to poglavje sodi tudi »Izgradnja večnamenskega objekta na Prevorju«, za katerega smo pridobili EU sredstva iz 8. javnega poziva za Razvoj regij.

3.3.2.10 Poglavje »10. PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE«

To poglavje sestavljajo projekti na področju šolstva in predšolske vzgoje in je bilo realizirano 67,3 % glede na sprejeti rebalans NRP oz. na veljavni NRP. Do največjih sprememb je prišlo pri projektih energetske sanacije vrtcev, saj je prišlo pri treh projektih do zamud pri izvedbi in uveljavljanju škode zaradi zamud izvajalca del.

3.3.2.11 Poglavje »11. ŠPORT«

To poglavje sestavljajo projekti s področja športnih objektov in je bilo realizirano 92,37% glede na sprejeti rebalans oz. na veljavni NRP.

3.3.2.12 Poglavje »12. ZDRAVSTVO«

V tem poglavju gre za investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma Šentjur in Zdravstvene postaje Planina. Postavka je bila realizirana 90 %.

3.3.2.13 Poglavje »13. KULTURA«

To poglavje sestavljajo projekti na področju kulturnih dejavnosti in je bilo realizirano 96,8 % glede na sprejeti rebalans oz. veljavni NRP. Največji je bil projekt »Rekonstrukcija in dozidava Ipavčevega kulturnega centra Šentjur«, kjer smo na razpisu Ministrstva za kulturo, pridobili EU sredstva in ga tudi uspešno zaključili prejšnje leto, finančno pa v letu 2015. Drugi večji projekt je »Urejanje Zgornjega trga v mestu Šentjur – 2. faza«, ki je bil tudi finančno zaključen v letu 2016.

3.3.2.14 Poglavje »14. TURIZEM«

To poglavje sestavljajo projekti na področju turistične infrastrukture in je bilo realizirano 54,7 % glede na sprejeti rebalans oz. veljavni NRP.

3.3.2.15 Poglavlje »15. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA«

To poglavje sestavljajo projekti s področja kmetijstva in podeželja in je bilo realizirano skoraj 100,00 %.

3.3.2.16 Poglavlje »16. GOSPODARSTVO«

To poglavje sestavljajo projekti s področja gospodarstva in je bilo realizirano 102,65%.

3.3.2.17 Poglavlje »17. OSTALO«

V tem poglavju so projekti predvsem s področja gasilstva in urejanja naselij, ki so bili realizirani 98 %.